

云南省水利厅文件

云水监督〔2020〕5号

云南省水利厅关于永德县德党河水库工程 稽察发现问题的通报

各州（市）水利（水务）局，厅机关各处室、厅直各单位：

2019年12月3—8日，水利部稽察组对永德县德党河水库工程开展专项稽察，发现永德县德党河水库勘察设计单位大理白族自治州水利水电勘测设计研究院和监理单位云南润滇工程技术咨询有限公司存在以下突出问题：

大理白族自治州水利水电勘测设计研究院稽察发现问题共14项，其中，严重问题1项，较重问题13项。典型问题为：坝顶及土质防渗体顶部未预留竣工后沉降超高；未进行混凝土防渗墙应力应变分析；未对坝体与溢洪道接触面进行集中渗流分析；大坝渗流计算不完整；未进行坝体应力、变形三维计算及地震动力分析；未进行防浪墙动力稳定性分

析；未设置强震仪监测坝体动力反应；进水渠段设计深度不够等。

云南润滇工程技术咨询有限公司稽察发现问题共 24 项，其中，严重问题 6 项，较重问题 13 项，一般问题 5 项。典型问题为：部分项目未按设计施工；溢洪道引渠边墙未按设计埋设排水孔；未确定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程；监理单位人员配备不满足工作需要；部分区域存在明显的质量缺陷；单元工程质量评定不规范；监理单位对资料不完备的单元工程评定表予以核定等。

鉴于大理白族自治州水利水电勘测设计研究院和云南润滇工程技术咨询有限公司存在问题的性质和数量，省水利厅决定对大理白族自治州水利水电勘测设计研究院和云南润滇工程技术咨询有限公司 2 家单位实施全省通报批评。

各州（市）水利（水务）局、各项目法人及参建单位要高度重视，引以为戒，加强领导，落实责任。各级水行政主管部门要加强水利工程质量与安全管理、合同管理监督检查，规范参建各方市场行为。项目法人及各参建单位要认真开展建设管理问题自查自纠，举一反三，查缺补漏，不断完善管理体制机制和规章制度，全面消除工程建设质量和安全生产风险，确保工程建设规范、有序地实施。



云南省水利厅办公室

2020年6月19日印发